

Q 2 ENTERPRISE SDN BHD

GROUND CLEANING SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA, CAMPUS JOHOR BAHRU, JOHOR (ZONE L4)

NO KONTRAK: UTM / JB / PHB / 35 / 2016

BAGI TEMPOH 36 BULAN (1 Mac 2016 hingga 28 Februari 2019)

BAGI BULAN : 01 SEPTEMBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2018

JADUAL PERANCANGAN KERJA

BIL	BULAN	Kekerapan	SEPTEMBER 2018																													
			SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A
1	KOLEJ TUN DR ISMAIL, FKA M46-50		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	<u>Kawasan Berumput</u>																															
	Potong rumput, merumput	1 x sebulan																														
	<u>Pembersihan Kawasan</u>																															
	Merumpal pejalan kaki/kerb	4 x 14 bulan																														
	Menyapu kaw. berumput, membersihkan jalan & letak kereta	4 x sebulan																														
	Longkang	1 kali 14 bulan																														
	Angkut& buang sampah bkn organik, Buang sampah organik	4 x sebulan																														
	<u>Penyenggaraan pokok renek</u>																															
	Lapangan (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																														
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																														
	Menyiram	4 kali sebulan																														
	Mencantas	2 kali 14 bulan																														
	Planter box (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																														
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																														
	Menyiram	4 kali sebulan																														
	Mencantas	2 kali 14 bulan																														

Pengesahan Kontraktor

Q2 ENTERPRISE SDN. BHD.

(759535-A)

148, Jalan Sate 4/8, Taman Setia Indah,
81100 Johor Bahru, Johor

Pengesahan Pegawai Penguasa / Wakil

DZULAZREEN BIL MOHD ZU

Pendong Arkitek Landscape,
Bahagian Landskap & Pembersihan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor

Q 2 ENTERPRISE SDN BHD

GROUND CLEANING SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA, CAMPUS JOHOR BAHRU, JOHOR (ZONE L4)

NO KONTRAK: UTM / JB / PHB / 35 / 2016

BAGI TEMPOH 36 BULAN (1 Mac 2016 hingga 28 Februari 2019)

BAGI BULAN : 01 SEPTEMBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2018

JADUAL PERANCANGAN KERJA

BIL	LOKASI	BULAN	Kekerapan	SEPTEMBER 2018																													
				SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	KOLEJ 11, PALAPES																																
	<u>Kawasan Berumput</u>																																
	Potong rumput, merumput	1 x sebulan																															
	<u>Pembersihan Kawasan</u>																																
	Merumpal pejalan kaki/kerb	4 x 14 bulan																															
	Menyapu kaw. berumput, membersihkan jalan & letak kereta	4 x sebulan																															
	Longkang	1 kali 14 bulan																															
	Angkut& buang sampah bkn organik, Buang sampah organik	4 x sebulan																															
	<u>Penyenggaraan pokok renek</u>																																
	Lapangan (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																															
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																															
	Menyiram	4 kali sebulan																															
	Mencantas	2 kali 14 bulan																															
	Planter box (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																															
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																															
	Menyiram	4 kali sebulan																															
	Mencantas	2 kali 14 bulan																															

Pengesahan Kontraktor



Q2 ENTERPRISE SDN. BHD
(758538-A)

148, Jalan Saka 4/B, Taman Saka Indah
81100 Johor Bahru, Johor

Pengesahan Pegawai Penguasa / Wakil

DZULAZREEN BIN MOHD ZUE

Penolong Arsitek Landskap
Bahagian Landskap & Pembersihan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor

Q 2 ENTERPRISE SDN BHD

GROUND CLEANING SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA, CAMPUS JOHOR BAHRU, JOHOR (ZONE L4)

NO KONTRAK: UTM / JB / PHB / 35 / 2016

BAGI TEMPOH 36 BULAN (1 Mac 2016 hingga 28 Februari 2019)

BAGI BULAN : 01 SEPTEMBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2018

JADUAL PERANCANGAN KERJA

BIL	BULAN	Kekerapan	SEPTEMBER 2018																																		
			LOKASI		SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
3	BALAI CERAPAN																																				
	<i>Kawasan Berumput</i>																																				
	Potong rumput, merumput	2 bulan sekali																																			
	<i>Pembersihan Kawasan</i>																																				
	Merumpal pejalan kaki/kerb	4 x 14 bulan																																			
	Menyapu kaw. berumput, membersih jalan & letak kereta	4 x sebulan																																			
	Longkang	1 kali 14 bulan																																			
	Angkut& buang sampah bkn organik, Buang sampah organik	4 x sebulan																																			
	<i>Pemeliharaan palok renek</i>																																				
	Planter box (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																																			
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																																			
	Menyiram	4 kali sebulan																																			
	Mencantas	2 kali 14 bulan																																			
	Penggunaan campuran ammonia sulfate	1 kali sebulan																																			

Pengesahan Kontraktor



Q2 ENTERPRISE SDN. BHD.

(796535-A)

148, Jalan Satria 4/8, Taman Satria Indah,
81100 Johor Bahru, Johor

Pengesahan Pegawai Penguasa / Wakil

DZULAZREEN BINTI MOHD ZUBIR

Penolong Putek Landskap

Bahagian Landskap & Pembersihan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor

Q 2 ENTERPRISE SDN BHD

GROUND CLEANING SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA, CAMPUS JOHOR BAHRU, JOHOR (ZONE L4)

NO KONTRAK: UTM / JB / PHB / 35 / 2016

BAGI TEMPOH 36 BULAN (1 Mac 2016 hingga 28 Februari 2019)

BAGI BULAN : 01 SEPTEMBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2018

JADUAL PERANCANGAN KERJA

BIL	BULAN	LOKASI	Kekerapan	SEPTEMBER 2018																																
				SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
4		KOLEJ TUN RAZAK, RUMAH STAFF STANDBY																																		
		<i>Kawasan Berumput</i>																																		
		Potong rumput, merumput	1 x sebulan																																	
		<i>Pembersihan Kawasan</i>																																		
		Merumpai pejalan kaki/kerb	4 x 14 bulan																																	
		Menyapu kaw. berumput, membersihkan jalan & letak kereta	4 x sebulan																																	
		Longkang	1 kali 14 bulan																																	
		Angkut& buang sampah bkn organik, Buang sampah organik	4 x sebulan																																	
		<i>Pemeriksaan pokok renek</i>																																		
		Lapangan (merumpai, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																																	
		Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																																	
		Menyiram	4 kali sebulan																																	
		Mencantas	2 kali 14 bulan																																	
		Planter box (merumpai, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																																	
		Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																																	
		Menyiram	4 kali sebulan																																	
		Mencantas	2 kali 14 bulan																																	

Pengesahan Kontraktor



Q2 ENTERPRISE SDN. BHD.
(738535-A)

148, Jalan Sate 4/B, Taman Sate Indah
81100 Johor Bahru, Johor

Pengesahan Pegawai Penguasa / Wakil

DZULAZREEN BINTI MOHD ZULFI

Pendong Arkitek Landskap

Bahagian Landskap & Pembersihan

Pejabat Harta Bina

Universiti Teknologi Malaysia

81310 Johor Bahru, Johor

Q 2 ENTERPRISE SDN BHD

GROUND CLEANING SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA, CAMPUS JOHOR BAHRU, JOHOR (ZONE L4)

NO KONTRAK: UTM / JB / PHB / 35 / 2016

BAGI TEMPOH 36 BULAN (1 Mac 2016 hingga 28 Februari 2019)

BAGI BULAN : 01 SEPTEMBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2018

JADUAL PERANCANGAN KERJA

BIL	LOKASI	BULAN	Kekerapan	SEPTEMBER 2018																															
				SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A	I	S	R	K	J	SB	A		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
5	KOLEJ TUN HUSSEIN ONN																																		
	<i>Kawasan Berumput</i>																																		
	Potong rumput, merumput	1 x sebulan																																	
	<i>Pembersihan Kawasan</i>																																		
	Merumpal pejalan kaki/kerb	4 x 14 bulan																																	
	Menyapu kaw. berumput, membersihkan jalan & letak kereta	4 x sebulan																																	
	Longkang	1 kali 14 bulan																																	
	Angkut & buang sampah bkn organik, Buang sampah organik	4 x sebulan																																	
	<i>Penyenggaraan pokok renek</i>																																		
	Lapangan (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																																	
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																																	
	Menyiram	4 kali sebulan																																	
	Mencantas	2 kali 14 bulan																																	
	Planter box (merumpal, mengembur, menambun, trim, sulam)	2 kali 14 bulan																																	
	Meracun (P & D)	1 kali 14 bulan																																	
	Menyiram	4 kali sebulan																																	
	Mencantas	2 kali 14 bulan																																	

Pengesahan Kontraktor



Q2 ENTERPRISE SDN. BHD
(738535-A)

148, Jalan Setia 4/8, Taman Setia Indah
81100 Johor Bahru, Johor

Pengesahan Pegawai Penguasa / Wakil

DZULAZREEN BIN MOHD ZUBIR
Penolong Arkitek Landskap
Bahagian Landskap & Pembersihan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor